

## Ziel-Projekt-Liste Verkehr, öffentlicher Raum

Ziele	Projekte	Projektstand
<p>Prüfung der Machbarkeit und ggf. gestalterische Aufwertung des Tegernseer Platzes und der TeLa zwischen St.-Bonifatius- und Candidstraße in Verbindung mit einer Stärkung der ansässigen Gewerbetreibenden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• städtebauliche Aufwertung der TeLa auf Grundlage einer verkehrlichen Machbarkeitsstudie</li> </ul>	<p>in Durchführung</p>
<p>Gestalterische Aufwertung von Straßenräumen; vorrangig des Mittleren Rings und der Untersbergstraße (südlicher Abschnitt).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausbau und punktuelle Umgestaltung der Untersbergstraße (ohne Fördermittel der Sozialen Stadt)</li> </ul>	<p>in Vorbereitung</p>
<p>Optimierung der Erreichbarkeit von Gemeinbedarfseinrichtungen, Einzelhandelsstandorten und öffentlichen Grünflächen für den nicht-motorisierten Verkehr auf Basis der Untersuchungsergebnisse ‚Schaffung eines kurzen, sicheren, klar erkennbaren Wegenetzes‘.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untersuchung ‚Sicheres Wegenetz Giesing‘</li> <li>• Prüfung der Umsetzung von Maßnahmen</li> </ul>	<p>abgeschlossen</p> <p>in Durchführung</p>
<p>Erhöhung der Verkehrssicherheit in kleineren Nebenstraßen (Wohngebiete).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• im Rahmen des Projekts ‚Sicheres Wegenetz‘</li> <li>• Konkretisierung durch AG Verkehr</li> </ul>	<p>in Durchführung</p> <p>kontinuierlich</p>

Ziele	Projekte	Projektstand
<p>Verbesserung der Querungsmöglichkeiten am Mittleren Ring und anderen Hauptverkehrsstraßen, vorrangig</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• an der TeLa auf Höhe Otkerstraße,</li> <li>• am Verkehrsknotenpunkt ‚Martin-Luther-Straße / Giesinger Berg / Silberhornstraße / Ichostraße‘,</li> <li>• an der Chiemgaustraße auf Höhe Scharfreiterplatz,</li> <li>• am St.-Quirin-Platz.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Begehungen, Studentenentwürfe, Machbarkeitsstudie zur Barrierefreiheit, Abstimmung Aufwertungsmaßnahmen</li> <li>• Prüfung der Aufwertung in Zusammenhang mit verkehrlicher Machbarkeitsstudie TeLa</li> <li>• Prüfung der Aufwertung in Zusammenhang mit Aufwertung der Grünflächen</li> </ul>	<p>in Durchführung</p> <p>in Durchführung</p> <p>in Durchführung</p> <p>offen</p>
<p>Neuordnung des ruhenden Verkehrs an neuralgischen Punkten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in Zusammenhang mit der Einführung des Parkraummanagements</li> <li>• in Zusammenhang mit Wegenetz und städtebaulicher Aufwertung TeLa</li> </ul>	<p>abgeschlossen</p> <p>in Vorbereitung</p>
<p>Anbindung der Quartiere an den übergeordneten Freiraumverbund.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anbindung im Rahmen des Sicheren Wegenetzes und der Aufwertung der Grünflächen Weißenseepark, Katzenbuckel, Scharfreiter- / Hohenschwangauplatz, Neuschwansteinplatz</li> <li>• Erstellung öffentliche Grünfläche Agfa-Gelände (ohne Fördermittel der Sozialen Stadt)</li> </ul>	<p>in Durchführung</p> <p>in Durchführung</p>

Ziele	Projekte	Projektstand
<p>Aufwertung der öffentlichen Grünflächen an der Weißenseestraße und am Katzenbuckel sowie des Scharfreiter-, Hohenschwangau-, Neuschwanstein- und Alpenplatzes und Verbesserung der Aufenthaltsqualität für alle Altersgruppen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufwertung der Grünflächen an der Weißenseestraße / am Katzenbuckel;               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bauabschnitt,</li> <li>2. Bauabschnitt</li> </ol> </li> <li>• Aufwertung der Grünflächen Hohenschwangau- / Scharfreiterplatz</li> <li>• Aufwertung Neuschwansteinplatz in Abhängigkeit von Neubau ‚Pavillon Pöllatstraße‘</li> <li>• Aufwertung Alpenplatz</li> </ul>	<p>abgeschlossen in Vorbereitung in Vorbereitung</p>
<p>Erhöhung der Sauberkeit von Grün- und Freiflächen; auch durch eine Stärkung der Verantwortung für den öffentlichen Raum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benennung von Spielplatzpaten im Rahmen des Projekts ‚Aktionsmobil‘</li> <li>• Stärkung der Eigenverantwortung der Nutzerinnen und Nutzer durch Beteiligung am Planungsprozess</li> </ul>	<p>abgeschlossen in Durchführung</p>
<p>Verbesserung des Freiraumangebots für Kinder und Jugendliche in Verbindung mit einer Gestaltung von Schwerpunktbereichen für unterschiedliche Altersgruppen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufwertung einzelner Spiel- und Sportflächen in öffentlichen Grünanlagen</li> <li>• Aufwertung des Freiraumangebots im Rahmen von ‚Wohngrün.de‘</li> </ul>	<p>in Durchführung in Durchführung</p>